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ABSTRAK 
Rangka atap pada umumnya menggunakan material kayu sebagai struktur 
utamanya, tetapi kayu merupakan bahan yang didapatkan dari alam, jika 
digunakan terus menerus maka kayu akan habis. Maka dari itu produsen mencari 
altenatif lain yang dapat menggantikan kayu sebagai material utama membentuk 
struktur atap. Dibuatlah baja ringan sebagai pengganti material kayu yang 
semakin lama semakin langka dan juga mahal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan kekuatan, biaya, dan waktu antara struktur atap kayu 
dengan struktur atap baja ringan sehingga dapat dipilih struktur mana yang lebih 
baik dipilih. Hasil penelitian menunjukan kekuatan struktur kayu lebih baik 
dibandingkan dengan baja ringan, untuk berat struktur baja ringan lebih ringan 
sebesar 25,11%, untuk biaya baja ringan bisa menghemat 17,93% biaya, 
sedangkan untuk waktu pelaksanaan kayu dan baja ringan sama-sama 85 hari. 
penilaian total kayu mendapatkan 1,5 poin sedangkan baja ringan mendapatkan 
2,5 poin, sehingga material yang baik dipilih adalah baja ringan. 
Kata Kunci: baja ringan, kayu, kekuatan, biaya, waktu 
ABSTRACT 
In general, roof truss using wood as its main structure, but wood is obtained 
from nature, if used continuously then the wood will be runs out. Therefore 
manufacturers are looking for other alternatively cansubtitute wood as the main 
material to form the roof structure. Cold formed steel was made to substitute 
wood material which is getting increasingly scarce and expensive as well. This 
research aims to find out a comparison of strength, cost, and time between the 
wooden roof structure with cold formed steel roof structure so that structure can 
be choosen which is the better one. Research results showed the strength of the 
wooden structure is better compared cold formed steel, for the weight of the 
structure cold formed steel lighter than wood, for the cost of cold formed steel 
17,93% could save costs, for the timing of the implementation of wooden and 
cold formed steel is same need 85 days. Assestment of total wood get 1,5 points 
while cold formed steel get 2,5 points, so a better material chosen is cold formed 
steel. 
Keywords: cold formed steel, wood, strength, cost, time  
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1. PENDAHULUAN 
Rangka atap pada umumnya menggunakan kayu sebagai material penopangnya.Penggunaan 
kayu dipilih sebagai rangka atap karena dinilai cukup mudah dalam pengerjaannya dan 
mudah dipotong untuk dibentuk sesuai kebutuhan. Semakin hari pertambahan penduduk 
semakin meningkat, karenanya pembangunan pun meningkat. Kebutuhan untuk membuat 
rangka atap kayu akan semakin meningkat, tetapi karena kayu merupakan bahan alam maka 
lambat laun keberadaanya pun akan semakin sulit untuk didapatkan. Sulitnya mendapatkan 
material kayu tetapi permintaan akan material kayu terus meningkat membuat harga dari 
kayu pun ikut meningkat. Penggunaan kayu yang semakin mahal dinilai sudah tidak efisien 
lagi untuk digunakan, maka produsen mulai memikirkan alternatif lain sebagai pengganti 
kayu yang dapat digunakan sebagai struktur atap yang kuat tetapi murah. Terbentuklah baja 
ringan yang dinilai efektif untuk mengganti kayu sebagai material rangka atap. Dilihat dari 
berat yang jauh lebih ringan dari kayu serta pemasangan yang cukup mudah maka baja 
ringan mulai banyak digunakan. 
 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Devi Oktarina dan Agus 
Darmawan (2015) dengan judul “Analisa Perbandingan Rangka Atap Baja Ringan Dan 
Rangka Atap Kayu Dari Segi Analisis Struktur Dan Anggaran Biaya”. Oleh karena itu, peneliti 
ingin memperdalam serta mengkaji mengenai perhitungan waktu, biaya, dan juga kekuatan 
dari struktur rangka atap baik itu dari material kayu maupun baja ringan, sehingga terdapat 
perbandingan yang nyata untuk penggunaan material yang baik serta bagus untuk 
digunakan sebagai struktur rangka atap. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Kayu 
Wildensyah, I (2010) kayu adalah bagian keras tanaman yang digolongkan kepada pohon 
dan semak belukar. Untuk berat jenis dan mutu kayu yang digunakan bisa dilihat pada 
Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Berat Jenis Kayu 
Nama Perdagangan Nama Botanis Berat Jenis Kayu [𝐠𝐫/𝐜𝐦𝟑] 
Meranti Shorea sp 0,63 (0,47−0,83) 
(Sumber: SNI 7973:2013 spesifikasi desain untuk konstruksi kayu) 
 
Tabel 2. Nilai Desain dan Modulus Elastisitas Lentur Acuan 
Kode Mutu 𝑭𝒃 [MPa] 𝑭𝒄 [MPa] 𝑬 [MPa] 
E15 13,8 12,2 15.000 
(Sumber: SNI 7973:2013 spesifikasi desain untuk konstruksi kayu) 
 
Kayu merupakan material orthotropik yang berarti memiliki 3 sumbu utama material yang 
saling tegak lurus. Sumbu utama materialnya adalah L (longitudinal), R (radial), dan T 
(tangensial) seperti terlihat pada Persamaan 1 berikut: 
 
𝐸𝐿 ∶  𝐸𝑅 ∶  𝐸𝑇  ≈ 20 : 1,6 : 1 … (1) 
2.1.1 Kekuatan Struktur Kayu 
Mengetahui kekuatan struktur kayu dari gaya tekan dan gaya tarik sesuai penampang 
dengan menggunakan Persamaan 2 sampai Persamaan 5 berdasarkan SNI 7973:2013 
spesifikasi desain untuk konstruksi kayu sebagai berikut: 
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Dengan syarat Tu< T’ 
 
𝑇′  =  𝜆 ∗ ∅𝑡 ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐶𝑖 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝐶𝐹 ∗ 𝐾𝐹 ∗ 𝐹𝑇 ∗ 𝐴𝑛 … (2) 
halmana: 
𝑇′  = kekuatan batang tarik, 
𝐴𝑛  =  luas netto penampang tarik, 
𝐶𝐹  =  faktor ukuran, 
𝜆  =  faktor efek waktu, 
∅𝑡  =  faktor ketahanan, 
𝐾𝐹  =  faktor koreksi format, 
𝐶𝑚 =  faktor layan basah, 
𝐶𝑖  =  faktor tusukan, 
𝐶𝑡  =  faktor temperatur, 
𝐹𝑇  =  faktor tarik sejajar serat, 
dengan syarat 𝑃𝑢< P’ 
𝑃′  =  𝐶𝑃(𝜆 ∗ ∅𝑐 ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐶𝑖 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝐶𝐹 ∗ 𝐾𝐹 ∗ 𝐹𝐶) ∗ 𝐴𝑔 … (3) 
 
halmana: 
𝑃′  =  kekuatan batang tekan, 
𝐴𝑔 =  luas penampang, 
𝐶𝐹  =  faktor ukuran, 
𝜆  =  faktor efek waktu, 
∅𝑐  =  faktor ketahanan, 
𝐾𝐹  =  faktor koreksi format, 
𝐶𝑚 =  faktor layan basah, 
𝐶𝑖  =  faktor tusukan, 
𝐶𝑡  =  faktor temperatur, 
𝐹𝐶  =  faktor tekan sejajar serat, 
dengan syarat R< 1 
𝑅 =  
𝑃𝑢
𝜙 𝑃𝑛
 … (4) 
𝑅 =  
𝑇𝑢
𝜙 𝑇𝑛
 … (5) 
halmana: 
𝑃𝑢 = gaya tekan yang diterima, 
𝑃𝑛 = gaya tekan yang mampu ditahan. 
 
2.2 Baja Ringan (Baja Canai Dingin) 
Baja ringan mempunyai kekuatan minimum G550, yang itu berarti baja ringan tersebut 
memiliki kekuatan leleh minimum 550 MPa, pada saat dilakukan uji laboratorium baja ringan 
tidak boleh putus saat ditarik dengan kekuatan 550 MPa. Selain itu, baja tersebut memiliki 
modulus geser 80.000 MPa dan modulus elastisisnya 200.000 MPa. 
 
2.3 Struktur Rangka Atap 
Struktur rangka atap adalah struktur bangunan yang posisinya berada di atas bangunan 
yang berdiri. Rangka memiliki beberapa struktur diantaranya adalah kuda–kuda. Rangka 
atap ini berdiri tepat berada di atas ring balok yang memungkinkan penyaluran tekanan 
langsung ke struktur bangunan yang lain yang berada di bawahnya.  
Muhamad Aldiansyah, Katarina Rini Ratnayanti, Erma Desmaliana. 
RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil - 211  
2.3.1 Rangka Atap Kayu 
Rangka atap kayu adalah jenis rangka atap yang paling banyak digunakan karena rangka 
atap ini mudah ditemukan dan mudah dipasang. Membuat rangka atap kayu membutuhkan 
waktu lebih lama, karena merupakan bahan dari alam yang membutuhkan waktu untuk 
mengolahnya terlebih dahulu 
 
2.3.2 Rangka Atap Baja Ringan 
Membuat rangka atap baja ringan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan 
dengan menggunakan material kayu. Fabrikasi baja ringan dapat dilakukan di pabrik maupun 
di lapangan. 
 
2.4 Pembebanan 
Beban adalah gaya atau aksi lainnya yang diperoleh dari berat seluruh bahan bangunan, 
penghuni, barang–barang yang ada di dalam bangunan gedung, efek lingkungan, selisih 
perpindahan, dan gaya kekangan akibat perubahan dimensi. 
 
2.4.1 Kombinasi dasar 
Struktur, komponen, dan fondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan 
desainnya sama atau melebihi efek dari beban terfaktor dalam kombinasi pada Persamaan 
6 sampai Persamaan 9 berdasarkan SNI 1727:2013 tentang beban minimum untuk 
perencanaan bangunan gedung dan struktur lain seperti berikut: 
1,4𝐷 … (6) 
1,2𝐷 +  1,6 𝐿 … (7) 
1,2𝐷 + 1,6 (𝐿𝑟 atau 𝑆 atau 𝑅) + (𝐿 atau 0,5𝑊) … (8) 
1,2𝐷 +  1,0𝑊 +  𝐿 +  0,5 (𝐿𝑟 atau 𝑆 atau 𝑅) … (9) 
halmana: 
D  =  Dead load (beban mati), 
L  =  Live load (beban hidup), 
W  =  Wind (beban angin), 
Lr  =  Life roof  (beban atap), 
S  =  Snow (salju), 
R  =  Rain (hujan). 
 
2.4.2 Beban Mati (Dead Load) 
Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang, 
termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing, klading 
gedung dan komponen arsitektural dan struktural lainnya serta peralatan layan terpasang 
lain termasuk berat keran. 
 
2.4.3 Beban Hidup (Live Load) 
Beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain 
yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkunan, seperti beban angin, beban 
hujan, beban gempa, beban banjir dan beban mati. 
 
2.4.4 Beban Angin 
Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang 
disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. 
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2.4.5 Beban Hujan 
Beban hujan merupakan beban hidup yang bekerja di atap suatu bangunan atau struktur. 
Beban atap dapat diabaikan jika kemiringan suatu atap melebihi 50°. 
 
2.5 Manajemen Konstruksi 
Menurut Widiasanti, I dan Lenggogeni (2013), manajemen adalah kemampuan untuk 
memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan sekelompok orang. 
Manajemen konstruksi adalah usaha pada suatu kegiatan agar tujuan adanya kegiatan 
tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. 
 
2.6 Waktu 
Perhitungan waktu pelaksanaan menggunakan koefisien keefektifan pekerja untuk 
mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan struktur atap kayu dan 
pekerjaan struktur rangka atap baja ringan. Untuk pekerjaan struktur kayu digunakan 
koefisien pekerja yang terdapat pada SNI 3434:2008 Tata cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. 
 
2.7 Biaya 
Soeharto, I (1999) biaya adalah pengeluaran untuk pelaksanaan proyek, operasi, serta 
pemeliharaan instalasi hasil proyek. Contohnya adalah biaya untuk membangun jalan raya, 
mengoperasikannya, dan memeliharanya. 
 
2.8 Rencana Anggaran Biaya 
Menurut Ibrahim, B (2011), yang dimaksud dengan rencana anggaran biaya proyek adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain 
yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. 
 
2.8.1 Menghitung Volume Pekerjaan 
Penafsiran biaya biasanya dihitung berdasarkan gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi 
yang bersangkutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung volume dalam penelitian ini 
bisa dilihat pada Persamaan 10 sampai Persamaan 15 sebagai berikut: 
𝑉 =  (𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑝) ∗ ∑ 𝐾𝑎𝑦𝑢 … (10) 
halmana: 
𝑉    = volume pekerjaan kayu [m3], 
𝑏    = lebar penampang kayu [m], 
ℎ    = tinggi penampang kayu [m], 
𝑝    = panjang kayu [m], 
∑ 𝐾𝑎𝑦𝑢   = banyak balok kayu [buah]. 
𝑉 =  
𝑃∗ 𝐿
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑝
 … (11) 
halmana: 
𝑉  = volume pekerjaan baja ringan [m2], 
𝑃  = panjang bangunan [m], 
𝐿  = lebar bangunan [m]. 
𝑆𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑝 = sudut kemiringan atap [°]. 
𝑉 =  
𝑎 +𝑏
2
∗ 𝑡 … (12) 
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𝑉 =  
1
2
∗ 𝑎 ∗ 𝑡 … (13) 
halmana: 
𝑉 = volume pekerjaan atap/ reng kaso [m2], 
𝑎 = lebar alas [m], 
𝑏 = lebar atas [m], 
𝑡 = tinggi [m]. 
𝑉 =  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 ∗ ∑ 𝑏𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 … (14) 
halmana: 
𝑉     =  volume pekerjaan bubungan [m’], 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔  =  panjang bubungan [m], 
∑ 𝑏𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 =  banyak bubungan [buah]. 
𝑉 =  𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 ∗ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 … (15) 
halmana: 
𝑉 = kebutuhan perancah [m2]. 
 
2.9 Program SAP2000v20 
Penggunaan SAP2000v20 pada rangka atap kayu untuk mengetahui besar gaya tekan dan 
gaya tarik. Penggunaannya untuk baja ringan akan diketahui nilai tingkat kerusakan (ratio). 
Untuk mengetahui nilai tingkat kerusakan (ratio) pada profil yang digunakan, akan muncul 
angka-angka pada Tabel 3 sebagai berikut: 
Tabel 3. Keterangan pada SAP2000v20 
Indeks Kapasitas Penampang Keterangan Warna 
0 Aman sekali Abu-abu 
0−0,5 Sangat aman Biru 
0,5−0,7 Aman Hijau 
0,7−0,9 Masih aman Kuning 
0,9−1 Berbahaya Oranye 
1 < Patah Merah 
 
2.10 Penilaian Uraian 
Perbandingan harus memiliki parameter sebagai acuan, sehingga dapat dilakukan penilaian 
untuk kekuatan struktur, berat struktur, waktu dan biaya antara kayu dan baja ringan secara 
objektif. Penilaian uraian dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:  
Tabel 4. Penilaian 
Parameter Nilai 
Menang 1 
Kalah 0 
Seri 0,5 
3. METODE PENELITIAN 
Metodologi pada penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Tahapan pertama mengidentifikasi masalah dan menentukan judul untuk penelitian. 
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2. Tahap pengumpulan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
3. Tahap pengumpulan data primer berupa lokasi, lebar dan panjang lokasi penelitian. 
4. Tahap pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SAP2000v20, hasil 
yang didapat untuk material kayu adalah gaya tekan dan tarik sedangkan untuk material 
baja ringan adalah nilai ratio. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk mendapatkan 
biaya dan waktu pelaksanaan, selanjutnya dilakukan perbandingan dan menentukan 
poin penilaian. 
5. Tahapan penarikan kesimpulan berupa kekuatan, biaya, dan waktu pelaksaaan yang 
dipilih. 
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Data Teknis 
Berikut adalah data teknis yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini: 
1. Material struktur kayu menggunakan mutu E15. 
2. Material struktur baja ringan menggunakan mutu G550. 
3. Luas bangunan keseluruhan adalah 328,515 m2. 
 
4.2 Pembebanan Struktur 
 
4.2.1 Pembebanan Pada Struktur Kayu 
Beban mati, beban hidup, dan beban angin yang bekerja pada struktur dapat dilihat pada 
Tabel 5 sebagai berikut: 
Tabel 5. Pembebanan pada Struktur Kayu 
 Beban Mati 
Besar 
Beban 
[kN/m] 
Beban 
Hidup 
Besar Beban 
[kN/m] 
Beban Angin 
 Besar 
Beban 
[kN/m] 
Penutup atap 45° 1,679 Pekerja 1 Angin kiri (+) 0,662 
Penutup atap 62° 1,05 
Beban               
Air Hujan 
0,0392 Angin kiri (−) 0,169 
Gording 0,0768   
Angin kanan (+) 0,509 
Angin kanan (−) 0,282 
 
4.2.2 Pembebanan Pada Struktur Baja Ringan 
Beban mati, beban hidup, dan beban angin yang bekerja pada struktur dapat dilihat pada 
Tabel 6 sebagai berikut: 
Tabel 6. Pembebanan pada Struktur Baja Ringan 
Beban Mati 
Besar Beban 
[kN/m] 
Beban 
Hidup 
Besar Beban 
[kN/m] 
Beban 
Angin 
Besar Beban 
[kN/m] 
Penutup atap 45° 0,483 Pekerja 1 Angin kiri (+) 0,234 
 
Tabel 6. Pembebanan pada Struktur Baja Ringan lanjutan 
 Beban Mati 
 Besar Beban 
[kN/m] 
Beban Hidup 
 Besar 
Beban 
[kN/m] 
Beban Angin 
Besar 
Beban 
[kN/m] 
Penutup atap 62° 0,43 Beban Air Hujan 0,0392 Angin kiri (−) 0,064 
    Angin kanan (+) 0,271 
    Angin kanan (−) 0,106 
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4.3 Analisis Struktur 
4.3.1 Pemodelan Struktur Kayu 
Pemodelan yang dilakukan untuk struktur atap kayu pada SAP2000v20 seperti pada 
Gambar 1 sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Pemodelan struktur kayu 
 
4.3.2 Pemodelan Struktur Baja Ringan 
Pemodelan yang dilakukan untuk struktur atap baja ringan pada SAP2000v20 seperti pada 
Gambar 2 sebagai berikut: 
 
Gambar 2. Pemodelan struktur baja ringan 
 
4.4 Perhitungan Struktur 
 
4.4.1 Perhitungan Struktur Kayu 
Untuk mengetahui seberapa kuat penampang menahan gaya aksial terhadap tekan dan juga 
tarik dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Pengecekan Kekuatan Batang Tekan 
Batang 𝑻𝒏 [kN] 𝑻
′ [kN] 𝑻𝒏<𝑻
′ R R< 1 
A21 19,909 259,725 OK 0,047 OK 
A71 0,978 259,725 OK 0,002 OK 
D21 38,766 259,725 OK 0,092 OK 
V17 29,401 1418,37 OK 0,012 OK 
Tabel 8. Pengecekan Kekuatan Batang Tarik 
Batang 𝑷𝒏[kN] 𝑷
′ [kN] 𝑷𝒏< 𝑷
′ R R< 1 
A60 9,188 324,656 OK 0,017 OK 
D10 54,093 324,656 OK 0,102 OK 
V1 46,778 683,043 OK 0,042 OK 
G2 53,904 202,383 OK 0,16 OK 
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4.4.2 Perhitungan Struktur Baja Ringan 
Kekuatan struktur baja ringan yang didapatkan dari program SAP2000v20 menunjukkan hasil 
ratio diantara 0−0,9. Dengan berdasarkan ratio tersebut struktur dikategorikan aman untuk 
digunakan. 
 
4.5 Berat Struktur Atap 
Berat masing masing struktur atap terdapat pada Tabel 9 sebagai berikut: 
Tabel 9. Berat Struktur Atap 
Struktur Berat [kN] 
Kayu 369,297 
Baja Ringan 276,561 
4.6 Analisis Biaya Pekerjaan 
Analisis biaya pekerjaan pada struktur atap kayu pada penelitian ini menggunakan SNI 
3434:2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Konstruksi Bangunan 
Gedung dan Perumahan. Analisis biaya struktur atap kayu dan atap baja ringan dapat dilihat 
pada Tabel 10 sebagai berikut: 
Tabel 10. Analisis Biaya Pekerjaan Struktur Atap 
Jenis Pekerjaan pada Kayu Total [Rp] 
Memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda konvensional 
kelas kayu II, bentang 6 m 
8.033.000,00 
Memasang 1 m3 konstruksi gording  7.459.800,00 
Memasang 1 m2 rangka atap 93.620,00 
Memasang 1 m2 penutup atap 56.725,00 
Memasang 1 m’ bubungan 77.280,00 
Memasang 1 m2 perancah bambu 39.520,00 
 Jenis Pekerjaan pada Baja Ringan Total [Rp] 
Memasang 1m2 pasang kuda-kuda baja ringan + reng 243.093,60 
Memasang 1 m2 pasang atap genteng  48.050,00 
Memasang 1 m’ bubungan 40.580,00 
Memasang 1 m2 perancah bambu 39.520,00 
 
4.7 Volume Pekerjaan 
Volume pekerjaan untuk struktur atap kayu dan atap baja ringan dapat dilihat pada Tabel 
11 sebagai berikut: 
Tabel 11. Volume Pekerjaan Struktur Atap 
Jenis Pekerjaan Kayu Volume pekerjaan 
Kuda-kuda 8,3903 m3 
Gording 1,3262 m3 
Rangka Atap 650,177m2 
Penutup Atap 650,177m2 
Bubungan 81,334 m’ 
Perancah bambu 101,5 m2 
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Tabel 11. Volume Pekerjaan Struktur Atap lanjutan 
Jenis Pekerjaan Baja Ringan Volume Pekerjaan 
Kuda-kuda + reng 474,094m2 
Penutup Atap 650,177m2 
Bubungan 81,334m’ 
Perancah bambu 101,5 m2 
4.8 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya untuk pekerjaan struktur atap dan atap baja ringan kayu dapat 
dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut: 
Tabel 12. Rencana Anggaran Biaya Struktur Atap 
Jenis Pekerjaan pada Atap Kayu Total [Rp] 
Memasang 1 m3 pasang kuda – kuda 79.992.735,36 
Memasang 1 m3 konstruksi gording 9.893.313,27 
Memasang 1 m2rangka atap 60.869.548,78 
Memasang 1 m2 genteng 36.881.298,83 
Memasang 1 m’ pasang bubung genteng 6.286.264,32 
Memasang 1 m2 perancah bambu 4.011.280,00 
RAB Total Bersih (10% keuntungan + 10% PPN) 237.521.371,90 
Jenis Pekerjaan pada Atap Baja Ringan Total [Rp] 
Memasang 1 m2 pasang kuda – kuda baja ringan + reng 115.249.060,36 
Memasang 1 m2 pasang atap genteng 36.881.298,83 
Memasang 1 m’ bubung genteng 6.286.264,32 
Memasang 1 m2 perancah bambu 4.011.280,00 
RAB Total Bersih (10% keuntungan + 10% PPN) 194.913.484,22 
4.9 Waktu Pelaksanaan 
4.9.1 Struktur Atap Kayu 
Dalam setiap pekerjaanya mempekerjakan tukang kayu 3,8 OH. Waktu pelaksanaan struktur 
atap dapat dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut: 
Tabel 13. Waktu Pelaksanaan Struktur Kayu 
Jenis Pekerjaan Hari 
Kuda-kuda 44,3 
Gording 2,5 
Rangka atap 17,1 
Penutup atap 12,8 
Bubungan 4,2 
Perancah 3,2 
Pembulatan 85 
 
4.9.2 Struktur Atap Baja Ringan 
Dalam setiap pekerjaanya mempekerjakan tukang besi 3,4OH. Waktu pelaksanaan struktur 
atap dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut: 
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Tabel 14.Waktu Pelaksanaan Struktur Baja Ringan 
Jenis Pekerjaan Hari 
Kuda-kuda + reng 62,6 
Penutup Atap 14,3 
Bubungan 4,6 
Perancah 3,4 
Pembulatan 85 
4.10 Pembahasan 
Setelah analisis keseluruhan telah didapatkan, selanjutnya perbandingan dilakukan dari 
analisis yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan pada Tabel 5 sampai Tabel 14, 
perbandingan dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut: 
 
Tabel 15. Perbandingan dari Hasil Analisis 
Uraian Kayu Baja Ringan Perbandingan 
Kekuatan struktur Ratio = 0,16 Ratio = 0,9 
Kayu memiliki ratio lebih 
baik dari baja ringan 
Berat struktur 369,297 kN 276,561 kN 
Baja ringan memiliki    
berat struktur                             
25,11% lebih ringan 
Rencana anggaran 
biaya 
Rp237.521.371,90 Rp194.913.484,22 
17,93% lebih hemat             
baja ringan 
Durasi pekerjaan 85 hari 85 hari 
Kayu membutuhkan 
pekerja lebih banyak            
dari baja ringan 
 
Setelah dilakukan perbandingan seperti pada Tabel 15, hasil perbandingan dapat 
dilihatseperti pada Tabel 16 sebagai berikut: 
Tabel 16. Hasil Perbandingan 
Uraian 
Kekuatan 
Struktur 
Berat 
Struktur 
Rencana 
Anggaran Biaya 
Durasi 
Pekerjaan 
Penilaian 
Kayu 1 0 0 0,5 1,5 
Baja ringan 0 1 1 0,5 2,5 
 
Hasil perbandingan diberi penilaian setiap uraiannya berdasarkan pada Tabel 15,untuk yang 
menang diberi 1 poin, untuk yang kalah diberi 0 poin dan untuk yang seri diberi 0,5 poin, 
hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 16. 
 
5. KESIMPULAN 
Perbandingan dilakukan terhadap kekuatan struktur, berat struktur, rencana anggaran biaya, 
dan durasi pekerjaan yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 15 yang membandingan antara 
material kayu dan material baja ringan. Dari hasil perbandingan seperti pada Tabel 16, kayu 
mendapatkan penilaian1 poin dari kekuatan struktur dan sebesar 0,5 poin dari durasi 
pekerjaan dan mendapatkan total 1,5 poin, baja ringan mendapatkan 1 poin dari berat 
struktur, 1 poin dari durasi pekerjaan dan 0,5 poin dari rencana anggaran biaya. Material 
baja ringan mendapatkan total penilaian sebesar 2,5 poin, sehingga material yang dipilih 
adalah baja ringan. 
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